


Visualização do Plano de Ação através do Diagrama de Gantt

O **Diagrama de Gantt** é um gráfico usado para ilustrar o avanço das diferentes etapas de um projeto (entendido neste sistema como um **Plano de Ação**). Este diagrama mostra os intervalos de tempo representando o início e fim de atividade do Plano através de barras coloridas sobre o eixo horizontal do gráfico.

Para visualizar o *Diagrama de Gantt* de um **Plano de Ação**, você deve selecioná-lo e, em seguida, clicar no item de menu "*Pacotes de trabalho*" no menu lateral esquerdo, conforme imagem abaixo:



Visão geral

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Este sistema deverá gerenciar a evolução na execução das propostas das Ações setores do Centro de Tecnologia.

DETALHES DO PROJETO

Eixo Principal	Gestão Administrativa - [E2]
Linha Principal	Processos Administrativos - [L23.E2]
Ação Estratégica Principal	Mapear e elaborar manual de procedimento processos administrativos - [L23.E2]
Eixo Secundário	-

A tela com todas as atividades do Plano de Ação será aberta. Clique no item de menu "Gráfico de Gantt" no menu lateral esquerdo.

Criação de um Sistema para gerenciar os Planos de Ações do Centro

Pesquisar ...

Pacotes de trabalho

Todos abertos

Última atividade

Criado recentemente

Gráfico de Gantt

Atrasado

Sumário

Criado por mim

Atribuído a mim

Privado

New manually sorted query

ID ↑	ASSUNTO	TIPO	DATA DE INÍCIO	DATA DE CONCLUSÃO	PROGRESSO (%)	DURAÇÃO
735	Pesquisa e Estudo de Viabilidade do Sistema	TAREFA	09/03/2023	21/03/2023	<div></div> 100%	9 dias
736	Pesquisar por softwares de gerenciamento de atividades/projetos	TAREFA	21/03/2023	27/04/2023	<div></div> 100%	28 dias
737	Estudo sobre recursos e infraestrutura a serem utilizados no sistema	TAREFA	07/04/2023	26/04/2023	<div></div> 100%	14 dias
738	Escolha do software	MARCO	26/04/2023	26/04/2023	<div></div> 100%	
739	Parametrização do Ambiente de acordo com a Carta Programa do Centro de Tecnologia e PDTI da UFPB	TAREFA	27/04/2023	17/05/2023	<div></div> 100%	15 dias
740	Criação de usuários e setores	TAREFA	12/05/2023	26/05/2023	<div></div> 100%	11 dias
741	Importação dos Planos de Ações a partir da planilha de gerenciamento criada pela Direção de Centro	TAREFA	23/05/2023	27/06/2023	<div></div> 100%	26 dias
742	Realização de Testes Alfa	TAREFA	13/06/2023	06/07/2023	<div></div> 100%	18 dias
743	Implantação do Sistema para períodos de testes	MARCO	20/06/2023	20/06/2023	<div></div> 100%	
744	Realização de treinamento dos usuários	TAREFA	27/06/2023	28/06/2023	<div></div> 100%	2 dias
745	Realização de Testes Beta	TAREFA	28/06/2023	27/07/2023	<div></div> 100%	22 dias
746	Implantação Oficial do Sistema	MARCO	28/07/2023	28/07/2023	<div></div> 100%	

+ Criar novo pacote de trabalho

Revisão #4