

Sistema - Planeja CT

Este sistema apresenta a evolução na execução das propostas das Ações da Direção e demais setores do Centro de Tecnologia.

- [Planeja CT](#)
 - [Acesso ao Sistema](#)
 - [Associar um Plano de Ação a um Setor de Trabalho](#)
 - [Buscar/Selecionar um Plano de Ação Existente](#)
 - [Criar atividades/ações sobre um Plano de Ação](#)
 - [Criar novo usuário ou novo setor no sistema](#)
 - [Criar um novo Plano de Ação](#)
 - [Editar um Plano de Ação](#)
 - [Visualização do Plano de Ação através do Diagrama de Gantt](#)

Planeja CT

Este sistema apresenta a evolução na execução das propostas das Ações da Direção e demais setores do Centro de Tecnologia.


Acesso ao Sistema

Para acessar o sistema, você deve entrar no link <https://planeja.ct.ufpb.br/> com as suas credencias de acesso definidas.


Fazer login ▼

Fazer login

Nome de usuário *



Senha *



☐ Permanecer conectado

Iniciar sessão

Esqueceu a senha?

Obs.: Caso você ainda não possui acesso ao sistema, poderá solicitar o seu acesso através o link abaixo:

[Criar novo usuário ou novo setor](#)

Associar um Plano de Ação a um Setor de Trabalho

Ao seleccionar um **Plano de Ação**, você será direcionado a tela de visão geral do mesmo.

A interface de visão geral do projeto apresenta uma barra superior com o título "Criação de um Sistema para gerenciar os Planos de Ações do Centro" e um ícone de CT. À esquerda, há um menu lateral com opções como "Visão geral", "Pacotes de trabalho", "Quadros", "Backlogs", "Notícias", "Tempo e custos", "Reuniões", "Wiki", "Membros" e "Configurações do ...".

O conteúdo principal é dividido em quatro seções:

- DESCRIÇÃO DO PROJETO:** Este sistema deverá gerenciar a evolução na execução das propostas das Ações da Direção e demais setores do Centro de Tecnologia.
- SITUAÇÃO DO PROJETO:** Indica o status como "NÃO INICIADO" com uma seta verde para baixo. Abaixo, menciona: "Este sistema está previsto para ser implantado após a conclusão do seu estudo de viabilidade."
- DETALHES DO PROJETO:** Contém uma tabela com informações sobre o projeto.
- MEMBROS:** Mostra o "Admin do Projeto" como "Klebber de Araujo Pedrosa".

Na parte inferior da seção de membros, há um botão "+ Membro" e um link "Visualizar todos os membros".

DETALHES DO PROJETO	
Eixo Principal	Gestão Administrativa - [E2]
Linha Principal	Processos Administrativos - [L23.E2]
Ação Estratégica Principal	Mapear e elaborar manual de procedimentos para esclarecer os processos administrativos - [L23.E2]
Eixo Secundário	-
Linha Secundária	-
Ação Estratégica Secundária	-
Perspectiva do PDI da UFPB	Tecnologia da informação - [P7]
Objetivo Estratégico do PDI da ...	Otimizar os sistemas integrados de gestão - [OE73.P7]
Link Relacionado ao Projeto	-
Ano de Início do Projeto	2023
Setor Parceiro	-

Na parte inferior da tela, você deve criar no botão "+ Membro" para adicionar o **Plano de Ação** ao setor desejado ou clicar no item menu "Membros" no lado esquerdo da tela, conforme imagem abaixo:

A interface de membros mostra a barra superior com o mesmo título e ícone de CT. O menu lateral permanece o mesmo, mas o item "Membros" está selecionado e destacado em azul.

O conteúdo principal é a seção "Membros", que inclui:

- Um campo de busca para "Adicionar usuários existentes ou grupos" com o texto "inform" e uma sugestão de "Informática do CT".
- Um botão "Atribuir papéis" com a opção "Membro" selecionada.
- Uma tabela com as seguintes colunas: NOME, E-MAIL e PAPÉIS.

NOME	E-MAIL	PAPÉIS
Klebber de Araujo Pedrosa		Admin do Projeto

Na parte inferior da tabela, há uma indicação de "(1 - 1/1)".

No campo "Adicionar usuários existentes ou grupos", busque pelo setor que você deseja associar o plano

Em seguida, clique no botão "Adicionar".

Visão geral

Pacotes de trabalho →

Quadros →

Backlogs

Notícias

Tempo e custos →

Reuniões

Wiki

Membros

Configurações do ... →

Membros

+ Membro

Pesquisar ...

Adicionar usuários existentes ou grupos

Informática do CT

Atribuir papéis aos novos membros

Membro

Adicionar

NOME ↑	E-MAIL	PAPÉIS	GRUPOS	STATUS	TAXA ATUAL
Klebber de Araujo Pedrosa		Admin do Projeto	Informática do CT	ativo	0,00 BRL

(1 - 1/1)

Por página: 20 100

Observe que agora o **Plano de Ação** esta visível para todos os usuários deste setor, conforme imagem abaixo:

Visão geral

Pacotes de trabalho →

Quadros →

Backlogs

Notícias

Tempo e custos →

Reuniões

Wiki

Membros

Configurações do ... →

Membros

+ Membro

Pesquisar ...

NOME ↑	E-MAIL	PAPÉIS	GRUPOS
Álvaro George Rosas de Albuquerque		Membro	Informática
Flávio Moura		Membro	Informática
Gustavo Antunes Bezerra Leite Antunes		Membro	Informática
Informática do CT		Membro	
Jadilson Alves de Paiva		Membro	Informática
Jessé Miranda de Figueiredo		Membro	Informática
Klebber de Araujo Pedrosa		Membro, Admin do Projeto	Informática
Leandro caetano		Membro (Todos os papéis devidos ao status de admini...	Informática
Marcel de Gois Pinto		Membro (Todos os papéis devidos ao status de admini...	Assessoria c

(1 - 9/9)

Por página: 20 100

Você pode alterar o papel de cada usuário sobre este **Plano de Ação**. Para isto, basta clicar no botão de edição final da linha de cada usuário, conforme imagem abaixo:

Visão geral

Pacotes de trabalho

Quadros

Backlogs

Notícias

Tempo e custos

Reuniões

Wiki

Membros

Configurações do ...

Criação de um Sistema para gerenci...

+










CT

Pesquisar ...

3

Membros

+ Membro

NOME ↑	E-MAIL	PAPÉIS	GRUPOS
 Álvaro George Rosas de Albuquerque		Membro	Informática
 Flávio Moura		Membro	Informática
 Gustavo Antunes Bezerra Leite Antunes		Membro	Informática
 Informática do CT		Membro	
 Jadilson Alves de Paiva		Membro	Informática
		Membro	
		<input checked="" type="checkbox"/> Membro	
		<input type="checkbox"/> Leitor	
 Jessé Miranda de Figueiredo		<input checked="" type="checkbox"/> Admin do Projeto	Informática
		<input type="checkbox"/> Diretor de Centro	
		<div>Alterar</div> <div>Cancelar</div>	
 Klebber de Araujo Pedrosa		Membro, Admin do Projeto	Informática
 Leandro caetano		Membro (Todos os papéis devidos ao status de admini...	Informática
 Marcel de Gois Pinto		Membro (Todos os papéis devidos ao status de admini...	Assessoria c

(1 - 9/9)

Por página: 20

100

Para confirmar a alteração do papel, clique no botão "**Alterar**".

Buscar/Selecionar um Plano de Ação Existente

Para realizar uma busca de um **Plano de Ação** no sistema, você clicar na "*seta para baixo*".



Planeja CT

BEM-VINDOS AOS PROJETOS DO CT!

Este sistema apresenta a evolução na execução das propostas das Ações da Direção e demais setores do Centro de Tecnologia.

Após isto, irá aparecer uma lista de **Planos de Ações** criados para o(s) setor(es) associado ao usuário logado no sistema.

Selecionar um projeto ▼



Projetos

🔍 Pesquisar projetos...

Atualização do backbone do CT

Atualização dos switches de distribuição dos blocos do CT

Clonagem do semestre 2023.2

Criação de um Sistema para gerenciar os Planos de Ações ...

Desenvolvimento do Sistema de Empréstimo de Equipam...

Diagnóstico de necessidade de renovação de redes (Infrae...

Evento de Integração das Assessorias e Setores da Direção ...

Implementação de DNS próprio (Infraestrutura de Redes)

Infraestrutura de Redes

Monitoramento em tempo real

Política de Backup/Restore para o Datacenter do CT

Projeto de Desenvolvimento de Website para Labgraph

Projeto e acompanhamento da Implantação de CFTV no s...

☰ Lista de projetos

+ Projeto

s das Ações da

Apresentação do Sistema

3.

Ao digitar algum termo correspondente a parte do título de um **Plano de Ação** criado, a busca será refinada.

Selecionar um projeto ▼



Projetos

Q Planos



Criação de um Sistema para gerenciar os Planos de Ações d... s das Ações da

☰ Lista de projetos

+ Projeto

Para selecionar o Plano de Ação, basta clicar sobre o mesmo e a visão geral do mesmo será exibida.

Eixo Principal	Gestão Administrativa - [E2]
Linha Principal	Processos Administrativos - [L23.E2]
Ação Estratégica Principal	Mapear e elaborar manual de procedimentos para esclarecer os processos administrativos - [L23.E2]
Eixo Secundário	-
Linha Secundária	-
Ação Estratégica Secundária	-
Perspectiva do PDI da UFPB	Tecnologia da informação - [P7]
Objetivo Estratégico do PDI da ...	Otimizar os sistemas integrados de gestão - [OE73.P7]
Link Relacionado ao Projeto	-
Ano de Início do Projeto	2023
Setor Parceiro	-

Criar atividades/ações sobre um Plano de Ação

Para criar atividades sobre um **Plano de Ação**, você deve clicar no item de menu "*Pacotes de trabalho*" no menu lateral esquerdo, conforme imagem abaixo:

A imagem é uma captura de tela da interface do sistema Planeja CT. No topo, há uma barra azul com o texto "Criação de um Sistema para gerenciar os Planos de Ações do Centro" e um botão verde com um símbolo de "+" à direita. Abaixo, o menu lateral esquerdo é exibido com ícones e textos: "Visão geral", "Pacotes de trabalho" (destacado com uma seta para a direita), "Quadros", "Backlogs", "Notícias", "Tempo e custos" (com seta para a direita), "Reuniões", "Wiki", "Membros" e "Configurações do projeto" (com seta para a direita). O conteúdo principal à direita tem o título "Visão geral" e é dividido em duas seções: "DESCRIÇÃO DO PROJETO" e "DETALHES DO PROJETO". A seção de descrição contém o texto: "Este sistema deverá gerenciar a evolução na execução das propostas das Ações setores do Centro de Tecnologia." A seção de detalhes contém uma tabela com as seguintes informações:

DETALHES DO PROJETO	
Eixo Principal	Gestão Administrativa - [E2]
Linha Principal	Processos Administrativos - [L23.E2]
Ação Estratégica Principal	Mapear e elaborar manual de procedimento para processos administrativos - [L23.E2]
Eixo Secundário	-

Você pode clicar no botão "+ Criar" ou no link "+ Criar novo pacote de trabalho" para criar uma nova atividade no **Plano de Ação**.

Creation of a system to manage o...

Pesquisar ...

⌵

← Pacotes de trabalho

Pesquisar

^ PADRÃO

- Todos abertos
- Última atividade
- Criado recentemente
- Gráfico de Gantt
- Atrasado
- Sumário
- Criado por mim
- Atribuído a mim

Todos abertos Criar

Incluir projetos 1 Filtro 1 Tabela

ID ↑	ASSUNTO	TIPO	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE CONCLUSÃO
Não há pacotes de trabalho para exibir. Nenhum pacote criado ou todos os pacotes de trabalho foram filtrados.					
Criar novo pacote de trabalho					

Caso você opte por clicar no botão "+ Criar", você deverá optar por criar uma "Tarefa" (atividade em si) ou um "Marco" a ser registrado no Plano.

Obs.: Um Marco pode ser entendido um ponto alcançado no seu Plano de Ação após a execução e conclusão de um conjunto de atividades/tarefas anteriores.

Creation of a system to manage o...

Pesquisar ...

⌵

← Pacotes de trabalho

Pesquisar

^ PADRÃO

- Todos abertos
- Última atividade
- Criado recentemente
- Gráfico de Gantt
- Atrasado
- Sumário
- Criado por mim
- Atribuído a mim

Todos abertos Criar

Incluir projetos 1 Filtro 1 Tabela

ID ↑	ASSUNTO	TIPO	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE CONCLUSÃO
Não há pacotes de trabalho para exibir. Nenhum pacote criado ou todos os pacotes de trabalho foram filtrados.					
Criar novo pacote de trabalho					

TAREFA

MARCO

Ao selecionar a opção "Tarefa" surgirá uma janela de detalhamento da atividade do **Plano de Ação**.

The screenshot shows a web application interface for managing tasks. The top header is blue with a search bar and navigation icons. The left sidebar is dark grey with a search bar and a list of navigation options: PADRÃO, Todos abertos, Última atividade, Criado recentemente, Gráfico de Gantt, Atrasado, Sumário, Criado por mim, and Atribuído a mim. The main content area is titled 'Todos abertos' and features a '+ Criar' button, a filter dropdown, and a table view selector. A modal window titled 'Novo TAREFA' is open, showing a form for creating a new task. The form includes a title field with the text 'Pesquisa e Estudo de Viabilidade do Sistema', a description field with a 'Parágrafo' label and a bold 'B' icon, a 'PESSOAS' section with a list of assignees (Jessé Miranda de Figueiredo, Flávio Moura, Jadilson Alves de Paiva, Gustavo Antunes Bezerra Leite Antunes, Marcel de Gois Pinto, and Álvaro George Rosas de Albuquerque) and a 'Convidar' button, a 'Responsável' field with the text 'Escreva para pesquisar', an 'ESTIMATIVAS E TEMPO' section with a 'Status' dropdown set to 'Em planejamento' and a 'Data' field, and 'Salvar' and 'Cancelar' buttons at the bottom.

Você pode definir os seguintes detalhes sobre uma atividade:

- Nome/Assunto da atividade
- Status (*retirado do sistema*)
- Responsável (*caso se queira definir um responsável por tal atividade*)
- Data de Início
- Data de Conclusão
- Progresso (*porcentagem de conclusão da atividade*)
- Duração

Obs.: O campo "Duração" é obtido automaticamente pela definição das datas de início e conclusão da atividade.

Como dito anteriormente, você pode também criar uma atividade no **Plano de Ação** clicando no link ["+ Criar novo pacote de trabalho"](#). Desta forma, você pode definir os detalhes da atividade diretamente na tela de visualização de atividades e marcos, conforme imagem abaixo:

Observe que ao inserir um valor em cada campo, a informação é salva automaticamente na atividade.

Abaixo, temos uma visão completa e atualizada deste **Plano de Ação** com todas as suas atividades e marcos.

criação de um Sistema para gerenciar os Planos de Ações do Centro

Pesquisar ...

Pacotes de trabalho

Pesquisar

^

PADRÃO

^

Todos abertos

^

Última atividade

^

Criado recentemente

^

Gráfico de Gantt

^

Atrasado

^

Sumário

^

Criado por mim

^

Atribuído a mim

^

PRIVADO

New manually sorted query

Todos abertos

+ Criar

Incluir projetos 1

Filtro 1

Tabela

ID ↑	ASSUNTO	TIPO	DATA DE INÍCIO	DATA DE CONCLUSÃO	PROGRESSO (%)	DURAÇÃO	
735	Pesquisa e Estudo de Viabilidade do Sistema	TAREFA	09/03/2023	21/03/2023	100%	9 dias	
736	Pesquisar por softwares de gerenciamento de atividades/projetos	TAREFA	21/03/2023	27/04/2023	100%	28 dias	
737	Estudo sobre recursos e infraestrutura a serem utilizados no sistema	TAREFA	07/04/2023	26/04/2023	100%	14 dias	
738	Escolha do software	MARCO	26/04/2023	26/04/2023	100%		
739	Parametrização do Ambiente de acordo com a Carta Programa do Centro de Tecnologia e PDTI da UFPB	TAREFA	27/04/2023	17/05/2023	100%	15 dias	
740	Criação de usuários e setores	TAREFA	12/05/2023	26/05/2023	100%	11 dias	
741	Importação dos Planos de Ações a partir da planilha de gerenciamento criada pela Direção de Centro	TAREFA	23/05/2023	27/06/2023	100%	26 dias	
742	Realização de Testes Alfa	TAREFA	13/06/2023	06/07/2023	100%	18 dias	
743	Implantação do Sistema para períodos de testes	MARCO	20/06/2023	20/06/2023	100%		
744	Realização de treinamento dos usuários	TAREFA	27/06/2023	28/06/2023	100%	2 dias	
745	Realização de Testes Beta	TAREFA	28/06/2023	27/07/2023	100%	22 dias	
746	Implantação Oficial do Sistema	MARCO	28/07/2023	28/07/2023	100%		

+ Criar novo pacote de trabalho


Criar novo usuário ou novo setor no sistema

Para criar um novo usuário ou um novo setor no **Sistema Planeja CT**, você deve solicitar um atendimento para o *Setor de Informática* através do link abaixo:

[Abrir Atendimento - Informática CT/UFPA](#)

Criar um novo Plano de Ação

Para criar um novo **Plano de Ação** (identificado pelo termo "*Projeto*" no sistema) para o seu setor, você deve, após logado no sistema, clicar no botão verde com o sinal "+" no canto superior esquerda, conforme imagem abaixo:



Em seguida, defina o nome de seu Plano de Ação no campo "Nome", conforme imagem abaixo.

Selecionar um projeto ▾



Novo projeto

Usar modelo

(Nenhum) ▾

Nome*

Criação de um Sistema para gerenciar os Planos de Ações do Centro

Subprojeto de



▾ CONFIGURAÇÕES AVANÇADAS

Salvar

Cancelar

Em "**Configurações Avançadas**", clique na *seta para baixo* para expandir as configurações a serem definidas no Plano de Ação que está sendo criado.



Novo projeto

Usar modelo

(Nenhum) ▾

Nome*

Criação de um Sistema para gerenciar os Planos de Ações do Centro

Subprojeto de



^ CONFIGURAÇÕES AVANÇADAS

Descrição

Parágrafo ▾

B*I*S

<>

<>

🔗

:=

:=

:=

🗨

📅 ▾

↶

↷

?

🔍

🔍

Este sistema deverá gerenciar a evolução na execução das propostas das Ações da Direção e demais setores do Centro de Tecnologia.

☐ Público

Situação



NÃO INICIADO ▾

Descrição da situação

Parágrafo ▾

B*I*S

<>

<>

🔗

:=

:=

:=

🗨

📅 ▾

↶

↷

?

🔍

🔍

Este sistema está previsto para ser implantado após a conclusão do seu estudo de viabilidade.

De acordo com a [Carta Programa da Direção do Centro de Tecnologia da UFPB](#) e com o [Plano de Desenvolvimento Institucional da UFPB 2019-2023](#), você deve definir obrigatoriamente os seguintes campos:

- Eixo Principal
- Linha Principal
- Ação Estratégica Principal
- Perspectiva do PDI da UFPB
- Objetivo Estratégico do PDI da UFPB
- Ano de início do Plano de Ação








Existem outros campos opcionais que podem adicionados ao **Plano de Ação** criado, tais como:






- Eixo Principal
- Linha Principal
- Ação Estratégica Principal
- Link Relacionado ao Projeto (caso haja algum site com conteúdo relevante ao Plano de Ação)
- Setor Parceiro (caso exista algum outro setor que participa da elaboração de tal Plano de Ação)

Selecionar um projeto ▾

+

Parágrafo ▾

B *I*        ▾

Eixo Principal*

Gestão Administrativa - [E2] ▾

Linha Principal*

Processos Administrativos - [L23.E2] ▾

Ação Estratégica Principal*

Mapear e elaborar manual de procedimentos para esclarecer os processos administrativos - [L23.E2] ▾

Eixo Secundário

×

▾

Linha Secundária

×

▾

Ação Estratégica Secundária

×

▾

Perspectiva do PDI da UFPB*

Tecnologia da informação - [P7] ▾

Objetivo Estratégico do PDI da UFPB*

p7| ▴

Ampliar e adequar a infraestrutura de TI - [OE71.P7]

Assegurar a prestação de serviços de TI de qualidade - [OE72.P7]

Otimizar os sistemas integrados de gestão - [OE73.P7]

2023 ▾

Setor Parceiro

×

▾

Observe que existem identificadores entre colchetes que correlacionam determinados itens dentro de um padrão:

- Eixo - Linha - Ação
- Perspectiva - Objetivo Estratégico

Por fim, clique no botão "**Salvar**" para criar o Plano de Ação.

Perspectiva do PDI da UFPB*

Tecnologia da informação - [P7]

Objetivo Estratégico do PDI da UFPB*

Otimizar os sistemas integrados de gestão - [OE73.P7]

Link Relacionado ao Projeto

Ano de Início do Projeto*

2023

Setor Parceiro


x ▼

Salvar

Cancelar

Editar um Plano de Ação

Para editar as configurações/informações de um **Plano de Ação** criado anteriormente, você deve selecioná-lo e, em seguida, clicar no item de menu "*Configurações do projeto*" no menu lateral esquerdo.



Visão geral

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Este sistema deverá gerenciar a evolução na execução das propostas das Ações dos setores do Centro de Tecnologia.

DETALHES DO PROJETO


Eixo Principal	Gestão Administrativa - [E2]
Linha Principal	Processos Administrativos - [L23.E2]
Ação Estratégica Principal	Mapear e elaborar manual de procedimentos para processos administrativos - [L23.E2]
Eixo Secundário	-
Linha Secundária	-

Após editar o **Plano de Ação** com novas informações, você deve clicar no botão "**Salvar**".

Visualização do Plano de Ação através do Diagrama de Gantt

O **Diagrama de Gantt** é um gráfico usado para ilustrar o avanço das diferentes etapas de um projeto (entendido neste sistema como um **Plano de Ação**). Este diagrama mostra os intervalos de tempo representando o início e fim de atividade do Plano através de barras coloridas sobre o eixo horizontal do gráfico.

Para visualizar o *Diagrama de Gantt* de um **Plano de Ação**, você deve selecioná-lo e, em seguida, clicar no item de menu "*Pacotes de trabalho*" no menu lateral esquerdo, conforme imagem abaixo:



Visão geral

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Este sistema deverá gerenciar a evolução na execução das propostas das Ações dos setores do Centro de Tecnologia.

DETALHES DO PROJETO

Eixo Principal	Gestão Administrativa - [E2]
Linha Principal	Processos Administrativos - [L23.E2]
Ação Estratégica Principal	Mapear e elaborar manual de procedimentos para processos administrativos - [L23.E2]
Eixo Secundário	-

A tela com todas as atividades do Plano de Ação será aberta. Clique no item de menu "Gráfico de Gantt" no menu lateral esquerdo.

Criação de um Sistema para gerenciar os Planos de Ações do Centro

Pesquisar ...

Pacotes de trabalho

Pesquisar

^ PADRÃO

Todos abertos

Última atividade

Criado recentemente

Gráfico de Gantt

Atrasado

Sumário

Criado por mim

Atribuído a mim

^ PRIVADO

New manually sorted query

Todos abertos

+ Criar

Incluir projetos 1

Filtro 1

Tabela

ID ↑	ASSUNTO	TIPO	DATA DE INÍCIO	DATA DE CONCLUSÃO	PROGRESSO (%)	DURAÇÃO	
735	Pesquisa e Estudo de Viabilidade do Sistema	TAREFA	09/03/2023	21/03/2023	100%	9 dias	
736	Pesquisar por softwares de gerenciamento de atividades/projetos	TAREFA	21/03/2023	27/04/2023	100%	28 dias	
737	Estudo sobre recursos e infraestrutura a serem utilizados no sistema	TAREFA	07/04/2023	26/04/2023	100%	14 dias	
738	Escolha do software	MARCO	26/04/2023	26/04/2023	100%		
739	Parametrização do Ambiente de acordo com a Carta Programa do Centro de Tecnologia e PDTI da UFPB	TAREFA	27/04/2023	17/05/2023	100%	15 dias	
740	Criação de usuários e setores	TAREFA	12/05/2023	26/05/2023	100%	11 dias	
741	Importação dos Planos de Ações a partir da planilha de gerenciamento criada pela Direção de Centro	TAREFA	23/05/2023	27/06/2023	100%	26 dias	
742	Realização de Testes Alfa	TAREFA	13/06/2023	06/07/2023	100%	18 dias	
743	Implantação do Sistema para períodos de testes	MARCO	20/06/2023	20/06/2023	100%		
744	Realização de treinamento dos usuários	TAREFA	27/06/2023	28/06/2023	100%	2 dias	
745	Realização de Testes Beta	TAREFA	28/06/2023	27/07/2023	100%	22 dias	
746	Implantação Oficial do Sistema	MARCO	28/07/2023	28/07/2023	100%		

+ Criar novo pacote de trabalho

O sistema irá exibir o **Gráfico de Gantt** do Plano de Ação selecionado, conforme imagem a seguir:

Criação de um Sistema para gerenciar os Planos de Ações do Centro

Pesquisar ...

Pacotes de trabalho

Pesquisar

^ PADRÃO

Todos abertos

Última atividade

Criado recentemente

Gráfico de Gantt

Atrasado

Sumário

Criado por mim

Atribuído a mim

^ PRIVADO

New manually sorted query

Gráfico de Gantt

+ Criar

Incluir projetos 1

Filtro 1

Gr Gantt

ID	TIPO	ASSUNTO
735	TAREFA	Pesquisa e Estudo de Viabilidade do Sistema
736	TAREFA	Pesquisar por softwares de gerenciamento de atividades/projetos
737	TAREFA	Estudo sobre recursos e infraestrutura a serem utilizados no sistema
738	MARCO	Escolha do software
739	TAREFA	Parametrização do Ambiente de acordo com a Carta Programa do Centro de Tecnologia e PDTI da UFPB
740	TAREFA	Criação de usuários e setores
741	TAREFA	Importação dos Planos de Ações a partir da planilha de gerenciamento criada pela Direção de Centro
742	TAREFA	Realização de Testes Alfa
743	MARCO	Implantação do Sistema para períodos de testes
744	TAREFA	Realização de treinamento dos usuários
745	TAREFA	Realização de Testes Beta
746	MARCO	Implantação Oficial do Sistema

+ Criar novo pacote de trabalho

2023

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

09/03/2023

21/03/2023

07/04/2023

26/04/2023

27/04/2023

17/05/2023

12/05/2023

26/05/2023

23/05/2023

13/06/2023

06/07/2023

27/06/2023

28/06/2023

27/07/2023

28/07/2023

Pesquisa e Estudo de Viabilidade do Sistema

Pesquisar por softwares de gerenciamento de atividades/projetos

Estudo sobre recursos e infraestrutura a serem utilizados no sistema

Escolha do software

Parametrização do Ambiente de acordo com a Carta Programa do Centro de Tecnologia e PDTI da UFPB

Criação de usuários e setores

Importação dos Planos de Ações a partir da planilha de gerenciamento criada pela Direção de Centro

Realização de Testes Alfa

Implantação do Sistema para períodos de testes

Realização de treinamento dos usuários

Realização de Testes Beta

Implantação Oficial do Sistema