


Criar atividades/ações sobre um Plano de Ação

Para criar atividades sobre um **Plano de Ação**, você deve clicar no item de menu "*Pacotes de trabalho*" no menu lateral esquerdo, conforme imagem abaixo:



A interface do sistema para gerenciamento dos Planos de Ações do Centro apresenta o seguinte conteúdo:

Visão geral

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Este sistema deverá gerenciar a evolução na execução das propostas das Ações dos setores do Centro de Tecnologia.

DETALHES DO PROJETO

Eixo Principal	Gestão Administrativa - [E2]
Linha Principal	Processos Administrativos - [L23.E2]
Ação Estratégica Principal	Mapear e elaborar manual de procedimentos para processos administrativos - [L23.E2]
Eixo Secundário	-

Você pode clicar no botão "+ *Criar*" ou no link "+ *Criar novo pacote de trabalho*" para criar uma nova atividade no **Plano de Ação**.

Creation of a system to manage o... + CT ⌵ 🔔 👤

← Pacotes de trabalho

🔍

^ PADRÃO

- Todos abertos
- Última atividade
- Criado recentemente
- Gráfico de Gantt
- Atrasado
- Sumário
- Criado por mim
- Atribuído a mim

Todos abertos + Criar Incluir projetos 1 Filtro 1 Tabela 🔔 🔍 ⌵

ID ↑	ASSUNTO	TIPO	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE CONCLUSÃO
ⓘ Não há pacotes de trabalho para exibir. Nenhum pacote criado ou todos os pacotes de trabalho foram filtrados.					
+ Criar novo pacote de trabalho					

Caso você opte por clicar no botão **"+ Criar"**, você deverá optar por criar uma **"Tarefa"** (atividade em si) ou um **"Marco"** a ser registrado no Plano.

Obs.: Um Marco pode ser entendido um ponto alcançado no seu Plano de Ação após a execução e conclusão de um conjunto de atividades/tarefas anteriores.

Creation of a system to manage o... + CT ⌵ 🔔 👤

← Pacotes de trabalho

🔍

^ PADRÃO

- Todos abertos
- Última atividade
- Criado recentemente
- Gráfico de Gantt
- Atrasado
- Sumário
- Criado por mim
- Atribuído a mim

Todos abertos + Criar Incluir projetos 1 Filtro 1 Tabela 🔔 🔍 ⌵

ID ↑	ASSUNTO	TIPO	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE CONCLUSÃO
ⓘ Não há pacotes de trabalho para exibir. Nenhum pacote criado ou todos os pacotes de trabalho foram filtrados.					
+ Criar novo pacote de trabalho					

TAREFA

MARCO

Ao selecionar a opção "Tarefa" surgirá uma janela de detalhamento da atividade do **Plano de Ação**.

Criação de um Sistema para gerenciar ...

+

CT

Pesquisar ...

Q

← Pacotes de trabalho

Pesquisar

Q

^ PADRÃO

Todos abertos

Última atividade

Criado recentemente

Gráfico de Gantt

Atrasado

Sumário

Criado por mim

Atribuído a mim

Todos abertos

+ Criar

Incluir projetos 1

Filtro 1

Tabela

ID ↑

ASSUNTO

ⓘ Não há pacotes de trabalho

+ Criar novo pacote de trabalho

Novo TAREFA

Pesquisa e Estudo de Viabilidade do Sistema

Parágrafo

▼

B

PESSOAS

Responsável

JF

Jessé Miranda de Figueiredo

F

Flávio Moura

Jadilson Alves de Paiva

GA

Gustavo Antunes Bezerra Leite Antunes

MP

Marcel de Gois Pinto

Álvaro George Rosas de Albuquerque

Convidar

Escreva para pesquisar

ESTIMATIVAS E TEMPO

Status

Em planejamento

Data

✓ Salvar

✕ Cancelar

Você pode definir os seguintes detalhes sobre uma atividade:

- Nome/Assunto da atividade
- Status (*retirado do sistema*)
- Responsável (*caso se queira definir um responsável por tal atividade*)
- Data de Início
- Data de Conclusão
- Progresso (*porcentagem de conclusão da atividade*)
- Duração

Obs.: O campo "Duração" é obtido automaticamente pela definição das datas de início e conclusão da atividade.

Como dito anteriormente, você pode também criar uma atividade no **Plano de Ação** clicando no link ["+ Criar novo pacote de trabalho"](#). Desta forma, você pode definir os detalhes da atividade diretamente na tela de visualização de atividades e marcos, conforme imagem abaixo:

Observe que ao inserir um valor em cada campo, a informação é salva automaticamente na atividade.

Abaixo, temos uma visão completa e atualizada deste **Plano de Ação** com todas as suas atividades e marcos.

☰

criação de um Sistema para gerenciar os Planos de Ações do Centro

+

CT

Pesquisar ...

☰

🔔

👤

← Pacotes de trabalho

Pesquisar

Q

^

PADRÃO

Todos abertos

Última atividade

Criado recentemente

Gráfico de Gantt

Atrasado

Sumário

Criado por mim

Atribuído a mim

^

PRIVADO

New manually sorted query

Todos abertos

+ Criar

Incluir projetos 1

Filtro 1

Tabela

🔔

⚙

⋮

ID ↑	ASSUNTO	TIPO	DATA DE INÍCIO	DATA DE CONCLUSÃO	PROGRESSO (%)	DURAÇÃO	⋮
735	Pesquisa e Estudo de Viabilidade do Sistema	TAREFA	09/03/2023	21/03/2023	<div><div></div></div> 100%	9 dias	
736	Pesquisar por softwares de gerenciamento de atividades/projetos	TAREFA	21/03/2023	27/04/2023	<div><div></div></div> 100%	28 dias	
737	Estudo sobre recursos e infraestrutura a serem utilizados no sistema	TAREFA	07/04/2023	26/04/2023	<div><div></div></div> 100%	14 dias	
738	Escolha do software	MARCO	26/04/2023	26/04/2023	<div><div></div></div> 100%		
739	Parametrização do Ambiente de acordo com a Carta Programa do Centro de Tecnologia e PDTI da UFPB	TAREFA	27/04/2023	17/05/2023	<div><div></div></div> 100%	15 dias	
740	Criação de usuários e setores	TAREFA	12/05/2023	26/05/2023	<div><div></div></div> 100%	11 dias	
741	Importação dos Planos de Ações a partir da planilha de gerenciamento criada pela Direção de Centro	TAREFA	23/05/2023	27/06/2023	<div><div></div></div> 100%	26 dias	
742	Realização de Testes Alfa	TAREFA	13/06/2023	06/07/2023	<div><div></div></div> 100%	18 dias	
743	Implantação do Sistema para períodos de testes	MARCO	20/06/2023	20/06/2023	<div><div></div></div> 100%		
744	Realização de treinamento dos usuários	TAREFA	27/06/2023	28/06/2023	<div><div></div></div> 100%	2 dias	
745	Realização de Testes Beta	TAREFA	28/06/2023	27/07/2023	<div><div></div></div> 100%	22 dias	
746	Implantação Oficial do Sistema	MARCO	28/07/2023	28/07/2023	<div><div></div></div> 100%		

+ Criar novo pacote de trabalho

Revisão #7
Criado 29 agosto 2023 18:14:41 por Klebber de Araújo Pedrosa
Atualizado 29 agosto 2023 20:36:27 por Klebber de Araújo Pedrosa