


# Criar atividades/ações sobre um Plano de Ação

Para criar atividades sobre um **Plano de Ação**, você deve clicar no item de menu "*Pacotes de trabalho*" no menu lateral esquerdo, conforme imagem abaixo:



A interface do sistema para gerenciamento dos Planos de Ações do Centro possui uma barra superior azul com o título "Criação de um Sistema para gerenciar os Planos de Ações do Centro" e um botão verde com um símbolo de "+" à direita. O menu lateral esquerdo, em um fundo escuro, contém os seguintes itens: "Visão geral" (com ícone de informação), "Pacotes de trabalho" (com ícone de pasta e uma seta para a direita, atualmente selecionado), "Quadros" (com ícone de gráfico), "Backlogs" (com ícone de lista), "Notícias" (com ícone de megafone), "Tempo e custos" (com ícone de calendário e uma seta para a direita), "Reuniões" (com ícone de balão de fala), "Wiki" (com ícone de livro), "Membros" (com ícone de pessoas) e "Configurações do projeto" (com ícone de engrenagem e uma seta para a direita). A área principal, com fundo claro, é intitulada "Visão geral" e contém duas seções principais: "DESCRIÇÃO DO PROJETO" e "DETALHES DO PROJETO".

**DESCRIÇÃO DO PROJETO**

Este sistema deverá gerenciar a evolução na execução das propostas das Ações dos setores do Centro de Tecnologia.

**DETALHES DO PROJETO**

Eixo Principal	Gestão Administrativa - [E2]
Linha Principal	Processos Administrativos - [L23.E2]
Ação Estratégica Principal	Mapear e elaborar manual de procedimentos para processos administrativos - [L23.E2]
Eixo Secundário	-

Você pode clicar no botão "+ *Criar*" ou no link "+ *Criar novo pacote de trabalho*" para criar uma nova atividade no **Plano de Ação**.

Creation of a system to manage o...

Pesquisar ...

Pacotes de trabalho

Pesquisar

^ PADRÃO

- Todos abertos
- Última atividade
- Criado recentemente
- Gráfico de Gantt
- Atrasado
- Sumário
- Criado por mim
- Atribuído a mim

Todos abertos Criar

Incluir projetos 1 Filtro 1 Tabela

ID ↑	ASSUNTO	TIPO	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE CONCLUSÃO
Não há pacotes de trabalho para exibir. Nenhum pacote criado ou todos os pacotes de trabalho foram filtrados.					
Criar novo pacote de trabalho					

Caso você opte por clicar no botão "+ Criar", você deverá optar por criar uma "Tarefa" (atividade em si) ou um "Marco" a ser registrado no Plano.

**Obs.:** Um Marco pode ser entendido um ponto alcançado no seu Plano de Ação após a execução e conclusão de um conjunto de atividades/tarefas anteriores.

Creation of a system to manage o...

Pesquisar ...

Pacotes de trabalho

Pesquisar

^ PADRÃO

- Todos abertos
- Última atividade
- Criado recentemente
- Gráfico de Gantt
- Atrasado
- Sumário
- Criado por mim
- Atribuído a mim

Todos abertos Criar

Incluir projetos 1 Filtro 1 Tabela

ID ↑	ASSUNTO	TIPO	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE CONCLUSÃO
Não há pacotes de trabalho para exibir. Nenhum pacote criado ou todos os pacotes de trabalho foram filtrados.					
Criar novo pacote de trabalho					

TAREFA

MARCO

Ao selecionar a opção "Tarefa" surgirá uma janela de detalhamento da atividade do **Plano de Ação**.

The screenshot shows a web application interface for managing tasks. The top header is blue with a search bar and navigation icons. The left sidebar is dark gray with a search bar and a list of navigation options. The main content area is white and displays a modal form for creating a new task.

**Novo TAREFA**

Pesquisa e Estudo de Viabilidade do Sistema

Parágrafo

PESSOAS

Responsável

ESTIMATIVAS E TEMPO

Status

Data

Salvar Cancelar

Você pode definir os seguintes detalhes sobre uma atividade:

- Nome/Assunto da atividade
- Status (*retirado do sistema*)
- Responsável (*caso se queira definir um responsável por tal atividade*)
- Data de Início
- Data de Conclusão
- Progresso (*porcentagem de conclusão da atividade*)
- Duração

**Obs.:** O campo "Duração" é obtido automaticamente pela definição das datas de início e conclusão da atividade.

Criação de um Sistema para gerenciar os Planos de Ações do Centro

Pesquisar ...

Pacotes de trabalho

Pesquisar

^ PADRÃO

Todos abertos

Última atividade

Criado recentemente

Gráfico de Gantt

Atrasado

Sumário

Criado por mim

Atribuído a mim

Todos abertos

+ Criar

Incluir projetos 1

Filtro 1

Tabela

ID ↑	ASSUNTO	TIPO	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE CONCLUSÃO	PROGRESSO (%)	DURAÇÃO	
735	Pesquisa e Estudo de Viabilidade do Si...	TAREFA	Em planejamento	29/08/2023	05/09/2023	0%	6 dias	

+ Criar novo pacote de trabalho

Como dito anteriormente, você pode também criar uma atividade no **Plano de Ação** clicando no link ["+ Criar novo pacote de trabalho"](#). Desta forma, você pode definir os detalhes da atividade diretamente na tela de visualização de atividades e marcos, conforme imagem abaixo:

Criação de um Sistema para gerenciar os Planos de Ações do Cent...

Pesquisar ...

Pacotes de trabalho

Pesquisar

^ PADRÃO

Todos abertos

Última atividade

Criado recentemente

Gráfico de Gantt

Atrasado

Sumário

Criado por mim

Atribuído a mim

Todos abertos

+ Criar

Incluir projetos 1

Filtro 1

Tabela

ID ↑	ASSUNTO	TIPO	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE CONCLUSÃO	PROGRESSO (%)
735	Pesquisa e Estudo de Viabilidade do Si...	TAREFA	Em planejamento	29/08/2023	05/09/2023	0%
	Pesquisar por softwares de gerenciamento	TAREFA	Novo	2023-08-29	-	0%

Planejamento manual

Apenas dias úteis

Data de início

Data de conclusão

Duração

2023-09-05

2023-09-22

14 dias

Hoje

Hoje

<

Setembro 2023

>

Seg

Ter

Qua

Qui

Sex

Sáb

Dom

Seg

Ter

Qua

Qui

Sex

Sáb

Dom

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

(1 - 1/1)

Cancelar

Salvar

Observe que ao inserir um valor em cada campo, a informação é salva automaticamente na atividade.

Abaixo, temos uma visão completa e atualizada deste **Plano de Ação** com todas as suas atividades e marcos.

☰

criação de um Sistema para gerenciar os Planos de Ações do Centro

+

CT

Pesquisar ...

☰

🔔

👤

← Pacotes de trabalho

Pesquisar

Q

^

PADRÃO

Todos abertos

Última atividade

Criado recentemente

Gráfico de Gantt

Atrasado

Sumário

Criado por mim

Atribuído a mim

^

PRIVADO

New manually sorted query

Todos abertos

+ Criar

Incluir projetos 1

Filtro 1

Tabela

🔔

⚙

⋮

ID ↑	ASSUNTO	TIPO	DATA DE INÍCIO	DATA DE CONCLUSÃO	PROGRESSO (%)	DURAÇÃO	⋮
735	Pesquisa e Estudo de Viabilidade do Sistema	TAREFA	09/03/2023	21/03/2023	<div><div></div></div> 100%	9 dias	
736	Pesquisar por softwares de gerenciamento de atividades/projetos	TAREFA	21/03/2023	27/04/2023	<div><div></div></div> 100%	28 dias	
737	Estudo sobre recursos e infraestrutura a serem utilizados no sistema	TAREFA	07/04/2023	26/04/2023	<div><div></div></div> 100%	14 dias	
738	Escolha do software	MARCO	26/04/2023	26/04/2023	<div><div></div></div> 100%		
739	Parametrização do Ambiente de acordo com a Carta Programa do Centro de Tecnologia e PDTI da UFPB	TAREFA	27/04/2023	17/05/2023	<div><div></div></div> 100%	15 dias	
740	Criação de usuários e setores	TAREFA	12/05/2023	26/05/2023	<div><div></div></div> 100%	11 dias	
741	Importação dos Planos de Ações a partir da planilha de gerenciamento criada pela Direção de Centro	TAREFA	23/05/2023	27/06/2023	<div><div></div></div> 100%	26 dias	
742	Realização de Testes Alfa	TAREFA	13/06/2023	06/07/2023	<div><div></div></div> 100%	18 dias	
743	Implantação do Sistema para períodos de testes	MARCO	20/06/2023	20/06/2023	<div><div></div></div> 100%		
744	Realização de treinamento dos usuários	TAREFA	27/06/2023	28/06/2023	<div><div></div></div> 100%	2 dias	
745	Realização de Testes Beta	TAREFA	28/06/2023	27/07/2023	<div><div></div></div> 100%	22 dias	
746	Implantação Oficial do Sistema	MARCO	28/07/2023	28/07/2023	<div><div></div></div> 100%		

+ Criar novo pacote de trabalho

Revisão #7  
Criado 29 agosto 2023 18:14:41 por Klebber de Araújo Pedrosa  
Atualizado 29 agosto 2023 20:36:27 por Klebber de Araújo Pedrosa